










Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	vie 03 oct			sáb 04 oct			dom 05 oct			lun 06 oct			mar 07 oct			mié 08 oct			jue 09 oct					
							12	8	4	12	8	4	12	8	4	12	8	4	12	8	4	12	8	4	12	8	4	12	8	4
1			Crear modelo Entidad Rel	0.5 días	vie 03/10/14	vie 03/10/14																								
2			Crear Script de la Base de Datos	0.6 días	sáb 04/10/14	sáb 04/10/14																								
3			Crear Modulos y Modelo del Programa	0.75 días	dom 05/10/14	dom 05/10/14																								
4			Crear los Controles de Usuario	0.35 días?	lun 06/10/14	lun 06/10/14																								
5			Crear las Vistas Modelo	0.35 días?	mar 07/10/14	mar 07/10/14																								
6			Unir vistas y VistasModelo	0.85 días	mié 08/10/14	mié 08/10/14																								

Proyecto: Proyecto1  
Fecha: mié 08/10/14

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	